
ID Task Name Start Finish

1 Toppila 1 Generaattorin huolto Mon 28.5.18Wed 25.7.18

2 Esivalmistelutyöt Mon 28.5.18Thu 31.5.18

3 Käynninaikaiset mittaukset Mon 28.5.18Mon 28.5.18

4 Alasajomittaukset Thu 31.5.18 Thu 31.5.18

5 Generaattorin purkutyöt Mon 4.6.18 Wed 13.6.18

6 Kytkimen avaus Mon 4.6.18 Mon 4.6.18

7 DE laakerikannen avaus Mon 4.6.18 Mon 4.6.18

8 Linjauksen tarkastus Mon 4.6.18 Mon 4.6.18

9 PMG:n ja hiiliharjaston purku Tue 5.6.18 Tue 5.6.18

10 Päätykilpien yläpuolien purku Tue 5.6.18 Tue 5.6.18

11 Laakerien yläpuolikkaiden, 
akselitiivisteiden ja 
jäähdytyskaasunohjaimien purku

Wed 6.6.18 Wed 6.6.18

12 Roottorin valiaikaistuen asennus Wed 6.6.18 Wed 6.6.18

13 Laakerien ja pääpykilpien 
alapuolikkaiden purku

Thu 7.6.18 Thu 7.6.18

14 DE tuuletinsiipien purku Thu 7.6.18 Thu 7.6.18

15 Roottorin ulosvetotyökalujen 
asennus

Fri 8.6.18 Fri 8.6.18

16 Roottorin ulosveto ja nosto pukeille Mon 11.6.18Mon 11.6.18

17 Jäähdyttimien ulosveto Tue 12.6.18 Tue 12.6.18

18 Kiskoliitosten avaus Wed 13.6.18Wed 13.6.18

19 Huolto‐ ja tarkastustyöt Thu 14.6.18 Fri 22.6.18

20 Staattorin ja roottorin puhdistus Thu 14.6.18 Thu 14.6.18

21 Staattorikiilauksen tarkastus Fri 15.6.18 Fri 15.6.18

22 Staattorin tarkastukset Mon 18.6.18Tue 19.6.18

23 Staattorin mittaukset Wed 20.6.18Thu 21.6.18

24 Roottorin tarkastukset Fri 15.6.18 Mon 18.6.18

25 Roottorin mittaukset Tue 19.6.18 Wed 20.6.18

26 Muut testit ja huoltotyöt Thu 14.6.18 Fri 22.6.18

27 Generaattorin kokoonpanotyöt Mon 25.6.18Fri 6.7.18

28 Roottorin sisäänveto Mon 25.6.18Tue 26.6.18

29 Laakerien ja päätykilpien 
alapuolikkaiden asennus

Wed 
27.6.18

Wed 
27.6.18

30 DE tuuletinsiipien asennus Wed 27.6.18Wed 27.6.18

31 Linjauksen esitarkastus ja 
laakerivälysten säätö 

Thu 28.6.18 Thu 28.6.18

32 Laakereiden yläpuolikkaiden 
asennus

Fri 29.6.18 Fri 29.6.18

33 Linjaus ja kytkimen asennus Mon 2.7.18 Mon 2.7.18

34 Akselitiivisteiden asennus Tue 3.7.18 Tue 3.7.18

35 DE laakeripesän asennus Tue 3.7.18 Tue 3.7.18

36 Hiiliharjaston ja PMG:n asennus Wed 4.7.18 Wed 4.7.18

37 Päätykilpien yläpuolikkaiden 
asennus

Thu 5.7.18 Thu 5.7.18

38 Kiskoliitosten asennus Thu 5.7.18 Thu 5.7.18

39 Vetytiiveyden toteaminen Thu 5.7.18 Thu 5.7.18

40 Työmaan siivous Fri 6.7.18 Fri 6.7.18

41 Käynnistys Mon 9.7.18 Tue 10.7.18

42 Ylösajo Mon 9.7.18 Mon 9.7.18

43 Käynninaikaiset mittaukset Tue 10.7.18 Tue 10.7.18

44 Staattorin uudelleenkiilaus 100 % Mon 18.6.18Wed 25.7.18

45 Uusien kiilojen valmistus Mon 18.6.18Fri 22.6.18

46 Vanhojen kiilojen purku Mon 18.6.18Fri 22.6.18

47 Usien kiilojen asennus Mon 25.6.18Fri 6.7.18

48 Mittaukset kiilauksen jälkeen Mon 9.7.18 Mon 9.7.18

49 Generaattorin kokoonpanotyöt 
kiilauksen jälkeen

Tue 10.7.18 Mon 
23.7.18

50 Roottorin sisäänveto Tue 10.7.18 Wed 11.7.18

51 Laakerien ja päätykilpien 
alapuolikkaiden asennus

Thu 12.7.18 Thu 12.7.18

52 DE tuuletinsiipien asennus Thu 12.7.18 Thu 12.7.18

53 Linjauksen esitarkastus ja 
laakerivälysten säätö 

Fri 13.7.18 Fri 13.7.18

54 Laakereiden yläpuolikkaiden 
asennus

Mon 
16.7.18

Mon 
16.7.18

55 Linjaus ja kytkimen asennus Tue 17.7.18 Tue 17.7.18

56 Akselitiivisteiden asennus Wed 18.7.18Wed 18.7.18

57 DE laakeripesän asennus Wed 18.7.18Wed 18.7.18

58 Hiiliharjaston ja PMG:n asennus Thu 19.7.18 Thu 19.7.18

59 Päätykilpien yläpuolikkaiden 
asennus

Fri 20.7.18 Fri 20.7.18

60 Kiskoliitosten asennus Fri 20.7.18 Fri 20.7.18

61 Vetytiiveyden toteaminen Fri 20.7.18 Fri 20.7.18

62 Työmaan siivous Mon 23.7.18Mon 23.7.18

63 Käynnistys Tue 24.7.18 Wed 25.7.18

64 Ylösajo Tue 24.7.18 Tue 24.7.18

65 Käynninaikaiset mittaukset Wed 25.7.18Wed 25.7.18
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